

内部事務系システム 事業スケジュール（案）

事業名	令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												令和13年度											
	令和7年												令和8年												令和9年												令和10年												令和11年												令和12年												令和13年											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
第2期内部事務系システム																																																																																				
【運用期間】 令和3年4月1日～ 令和8年3月31日	運用保守																																																																																			
令和11年9月 企業会計システム利用終了 令和10年度決算まで ※G C C社が企業会計システムから撤退するため、データ移行不可																																																																																				
第3期内部事務系システム																																																																																				
【運用期間】 令和8年4月1日～ 令和11年12月31日	システム構築												運用保守																																																																							
財務会計・文書管理（電子決裁）は、令和11年度決算まで利用 する必要がある。ただし、第3期と第4期が同一事業者であれ ば年度途中のデータ移行が可能である。																																																																																				
事業者が変わる場合は、令和11年度決 算まで財務会計・文書管理（電子決 裁）システムの延長（令和12年1～9 月）が必要である。																																																																																				
第4期内部事務系システム																																																																																				
【運用期間（予定）】 令和11年10月1日～ 令和16年12月31日													令和9年度9月補正予算												RFP												令和11年10月 財務会計・文書管理（電子決裁）稼 働（令和12年度予算編成）												令和12年1月 人事給与・庶務事務・GW・CM S・FAQ稼働（仮）																																			
新システム構築																																																																																				
運用保守																																																																																				
第4期内部事務系システム導入支援業務																																																																																				
【履行期間（予定）】 令和8年2月～ 令和11年12月	令和8年度当初予算												RFP												令和9年7月 第4期内部事務系 システム予算提出												RFP 支援												令和10年度当初予算												PMO支援																							
「PMO支援」については、調達計画及びシ ステム事業者（既存・新規）により内容（工 数）が大きく異なることから、「調達計画・ 仕様書の作成」＋「RFP支援」／「PMO 支援」で契約を切り分ける想定である。																																																																																				