国分寺都市計画道路事業
3･4･12号国分寺駅上水線
（本町三丁目地内～本多二丁目各地内）


令和8年度工事の概要

令和8年10月

国分寺市
建設環境部道路建設課

工事概要

工事件名	街路築造工事のうち排水施設設置工事（８－国３・４・12号線）
工事場所	国分寺市本町三丁目地内から本多二丁目地内
工　　期	令和８年７月２９日から令和９年３月１６日まで（契約工期）
発 注 者	国分寺市　建設環境部　道路建設課
受 注 者	森永建設株式会社



出典：国土地理院地図（地理院タイル（基盤地図情報基本項目モデル））を加工して作成

工程表

◯昼間施工を基本とし、一部の路上作業で夜間施工を検討しています。

種　　別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工						
既設管撤去工						
立坑工						
管きょ工						
人孔設置工						
舗装復旧工						
片づけ工						


工事のイメージ：管きょ工（開削工法）

○市道東17号線での工事は主に、地面を地表から掘り下げる開削工法で行います。



工事のイメージ：管きょ工（小口径推進工法）

○排水管の一部は、地上から掘り下げるのではなく、立坑から横に穴を掘る
　推進工法で管きょを設置します。



工事のイメージ：人孔設置工

○清掃や点検など維持管理のために、マンホール（人孔）を設置します。



工事のイメージ：仮設工

○市道東17号線における工事では、覆工板と呼ばれる仮の蓋を設置するなどして、
　工事をしていないときは道路を通れるようにします。





覆工板

工事中の交通規制

○市道東17号線での路上工事では、交通規制を行う予定です。

○車両については一時通行止めを行う予定です。

○交通誘導員によりご案内しますので、迂回のご協力をお願いします。

迂回経路（案）




出典：国土地理院地図（地理院タイル（基盤地図情報基本項目モデル））を加工して作成

工事車両の経路

○主動線として、市道東17号線から、市道幹4号線を利用する計画です。

○市道東17号線は通学路となっているため、登校時間の利用を避けるとともに、
　下校時間については歩行者優先を徹底し、安全管理に努めます。

工事車両経路



出典：国土地理院地図（地理院タイル（基盤地図情報基本項目モデル））を加工して作成

皆様のご理解とご協力を
お願いします。