資料3

協議会等のスケジュール（案）

平成29年度

まちづくり協議会

第1回(H29.6/20)
『これまでのまちづくりの取組みと地区の現況』

第2回(7/19)予定
【まち歩き点検】『まちの魅力と課題を探る』
【意見交換】『各委員が考える西国北口周辺』
-第１回協議会とまち歩き後，今後の検討に向け-

第3回(10/17)予定
『まちの魅力と課題の整理』
『まちの魅力を活かしたまちづくりのアイデア・課題改善策の検討と共有化』

第4回(H30.2/9)予定
『まちづくりの方向性を考える』
-まちに何が求められているのか/どんなまちを目指すのか-
（西国分寺駅北口周辺のみらい戦略）

懇　談　会

第1回(9/2)予定
【情報提供】まちづくり協議会開催報告
【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】『まちの魅力と課題を考える』
『まちの魅力を活かしたまちづくりのアイデアを考える』
『課題改善策を考える』

第2回(12/2)予定
【情報提供】まちづくり協議会の検討報告
【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】『まちづくりの方向性を考える』
-まちに何が求められているのか/どんなまちを目指すのか-
（西国分寺駅北口周辺のみらい戦略）

第3回(H30.3/24)予定　【中間報告会】
『まちづくりの方向性案・これまでの検討報告』

平成30年度

まちづくり協議会

第5回(6月頃)予定
『まちづくりの方向性の決定』
『方向性を踏まえたまちの将来像の検討』

第6回(8月頃)予定
『まちの将来像の決定』
『将来像実現に向けたまちづくり方針と取組みの検討（土地利用/緑・景観）』

第7回(11 月頃)予定
『将来像実現に向けたまちづくり方針と取組みの検討（公共施設の整備/安全・安心）』
『まちづくり計画（素案）の検討』

第8回(H31.2月頃)予定
『まちづくり計画（案）の検討』

「西国分寺駅北口周辺まちづくり計画（案）」の市長へ報告

懇　談　会

第4回(7月頃)予定
【情報提供】まちづくり協議会の検討報告
【意見交換】『まちの将来像』
【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】『将来像実現に向けたまちづくり方針と取組みの検討（土地利用/緑・景観）』

第5回(9月頃)予定
【情報提供】まちづくり協議会の検討報告
【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】『将来像実現に向けたまちづくり方針と取組みの検討(公共施設の整備/安全・安心)』

平成31年度以降

国分寺市まちづくり条例に基づく各手続き（公告・説明会など）を経て「西国分寺駅北口周辺まちづくり計画」を決定

都市計画の変更や事業化に向けた取り組み

※本スケジュール（案）をもとに、今後日程を調整していきたいと考えています。