資料７

令和5年8月3日現在

第2次国分寺市総合ビジョン策定スケジュール

※現段階の予定であり，今後変更が生じる可能性があります。

		令和5年度												令和6年度												令和7年度		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
議会					報告		報告			報告		報告				基本構想議決			報告			実行計画原案		実行計画案				
取組の意思決定	総合ビジョン等推進本部				第1回（7/18）	第2回（8/28）	第3回（9/29）			第4回					第1回				第2回実行計画素案			第3回実行計画原案		第4回実行計画案決定	第5回実行計画決定			
	庁議										パブコメ実施		パブコメ意見		基本構想案										実行計画決定			
庁内検討，手続	基礎調査 人口推計（人口ビジョン）				・基礎調査（財政状況分析，社会経済情勢等の整理，分析），課題整理 ・人口推計（人口ビジョン）作成 （7月～10月）																								
	基本構想				基本構想の検討・策定																							
	実行計画														実行計画案の検討 （分野，施策，主担当課等）			実行計画案（取組方針，中心事業）の作成・確定					実行計画の策定		公表 （印刷製本）		
	職員ワークショップ 職員説明会				職員ワークショップ（第1回 7/19）			職員ワークショップ（第2回 10/20）					職員説明会		職員ワークショップ													
	予算							予算編成，財政フレーム作成															予算編成，財政フレーム作成						
有識者，事業者，市民等による検討組織 （第2次国分寺市総合ビジョン等策定検討委員会）						第1回（8/3）					第2回				検討委員会の開催 （年4～5回程度）													
市民参加	小中学生アンケート					アンケート実施・集計・分析																						
	若者向けワークショップ （高校生・大学生等）						第1回・第2回（9/30）																					
	市民ワークショップ				ワークショップ案内発送（7/20） 申込受付～8/18		第1回（9/16）	第2回（10/28）							実行計画 市民ワークショップ 説明会等													
	パブリック・コメント											パブリック・コメント（募集期間 2/15～3/15）																
	市民アンケート																		第2次総合ビジョン市民アンケート									
	住民参加型デジタルプラットフォーム					導入準備・周知		運用開始・意見収集																				