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1. はじめに 

「国分寺市公共施設個別施設計画」（以下「個別施設計画」という。）とは，「国分寺市公共施設

等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）で定めた基本的考え方や戦略，「国分寺市公共

施設適正再配置計画」（以下「再配置計画」という。）で整理した市の公共施設の再配置の考え方

を踏まえ，建築物の長寿命化や修繕・更新時期の分散，財政負担の平準化を考慮した，公共施設

の修繕・更新の実施計画です。 

「国分寺市公共施設等現況調査報告書」（以下，「現況調査報告書」という。）において実施した

公共施設の修繕・更新コストの試算や，総合管理計画における施設の管理方針や管理に関する課

題を踏まえ，今後 10 年間の公共施設の修繕・更新計画を策定するとともに，今後に向けた課題

を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめに １ 

 

基本的な方針等 

『国分寺市公共施設適正再配置計画』 

公共施設適正再配置の基本的考え方 

公共施設適正再配置のロードマップ 

『

国

分

寺

市

総

合

ビ

ジ

ョ

ン

』 

『国分寺市公共施設等総合管理計画』 

連動 

長寿命化等の実施計画 

 

自治体経営の持続可能性確保へ 

図 1-1 計画の位置づけ 
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2. 個別施設計画策定の背景 

 

 

2.1 公共施設（公共建築物）の老朽化 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 公共施設の築年別整備状況 

出典：国分寺市公共施設等総合管理計画（平成 27年度）

個別施設計画策定の背景 ２ 

公共施設全体の約 60%が築 30 年以上※であり，今後，修繕･更新すべき施設が大幅に増加しま

す｡特に，学校施設の 88%が築 30 年以上を経過※しており，老朽化が顕著です｡ 

※いずれも平成 27 年度時点 
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2.2 公共施設の修繕・更新にかかるコスト試算 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 将来の修繕・更新費用試算（公共施設） 

出典：国分寺市公共施設等現況調査報告書（平成 26年度） 

※この試算は，一般財団法人 地域総合整備財団による「公共施設等更新費用試算ソフト」（総務

省推奨）により算出した概算です。 

 

2.3 公共施設等総合管理計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 基本的考え方と戦略 

出典：国分寺市公共施設等総合管理計画（平成 27 年度） 

 

• 安全安心の確保を基本。

• 基礎情報の収集・分析をもとにした優先順位づ
けによる計画的な修繕・更新の実施。

• 公共施設等の修繕・更新時期を分散。

基本的考え方１

 「総合管理計画」では，公共施設等の今後予想される修繕・更新費用の試算結果を踏まえ，公共

施設等の維持・更新を考える上での３つの「基本的考え方」と，それを具体化するための７つの「戦

略」を定めています。その中の「基本的考え方１」において「基礎情報の収集・分析をもとにした

優先順位づけによる計画的な修繕・更新の実施」を行うこととしており，公共施設の長寿命化等に

よる維持管理費等の削減について，これまで以上に推進していくこととしています。 

 

【戦略①】更新・長寿命化等の方針を確立し，公共施設

等の修繕・更新に関する優先順位づけを実施。 

【戦略②】優先順位に基づく計画的な修繕・更新を実施。 

基本的考え方２ 

公共施設の整備時期の集中により，今後，修繕と

更新の必要時期が集中し，年度により必要となる

コストに差が生じます 

今ある公共施設を全て残す前提で，修繕・更新（築 30 年で長寿命化改修，築 60 年で建替）を

行うと仮定し，将来 40 年間の公共施設の修繕・更新コストを試算すると，合計 715 億円，年平

均 17.9 億円であり，過去５年間の公共施設に関わる投資的経費実績平均 7.8 億円の約 2.3 倍とな

っています。 
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2.4 国分寺市公共施設適正再配置計画の策定 
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※１：大規模，市民利用，防災拠点等の視点から，平成 26（2014）年度に現地調査を行った主要建築物（74

建物）に，庁舎，清掃センター，もとまちプラザ（賃借）を加えたもの 

 

図 2-4 再配置計画・先駆的事業・個別施設計画の全体像 

 

 

  

「再配置計画」では，総合管理計画で定めた基本的考え方や戦略に基づき，市の公共施設の再

配置の考え方を整理した上で，計画期間内に再配置の検討に着手する施設（再配置計画対象施設）

と，それ以外で個別に維持する施設に分類し，先駆的に再配置を実施する可能性のある施設を抽

出しています。 

本計画では，それ以外で個別に維持する施設に分類する施設について，長寿命化等の方針を示

します。 

 

4.1.1 検討対象施設をグルーピング 

 
4.1.2 防災性・老朽度・不可代替性による評価 

 

再配置の考え方

に基づき設定 

4.2 事業計画の熟度・明確性や,老朽度及び地域性を問わない 

施設でグループ内の再配置を促進する施設を抽出 
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3. 個別施設計画の基本事項 

 

3.1 計画の位置づけ・目的 

 

 

 

 

3.2 対象施設・計画期間 

 

 

 

 

 

3.3 基本的な考え方 

本計画を策定する上で，施設の修繕・更新の計画に関する基本的な考え方を以下に示します。 

 

(1) 予防保全型管理※１を基本として，施設の長寿命化と安全性・機能性の確保，支出の抑制及

び財政負担の平準化を目指します。 
 

(2) 定期的な修繕等を行うことによって，公共施設の一般的な耐用年数よりも長く使用するこ

と（長寿命化）を想定し，公共施設の更新時期の集中による財政負担を軽減し，修繕・更

新費用の平準化を図ります。 
 

(3) 修繕・更新は，施設の老朽化の状況，過去の大規模改修からの経過年数をもとに想定しま

す。 

 

 

  

個別施設計画の基本事項 ３ 

「総合管理計画」に基づき，公共施設の修繕・更新等の時期の分散により財政負担の平準化を

図り，各公共施設における長寿命化を推進するため，「再配置計画」の考え方を踏まえ，公共施

設ごとの劣化状況や修繕履歴を考慮した，個別の修繕・更新等の実施計画を策定します。 

 

市が保有する公共施設に関して，今後 40 年間の修繕・更新を見込んだ長期保全費用を算定し

ます。その上で、諸条件による環境変化等を想定し，計画期間は再配置計画策定から 10 年間と

します。 

※１「予防保全型管理」とは、公共施設の更新時期の平準化と総事業費の削減を図るために，損

傷や劣化が進行する前に適切な対策を行う管理手法です。 
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4. 修繕・更新費用の適正化方針 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 前提条件 

公共施設の目標耐用年数を，鉄筋コンクリート造については一般的な耐用年数 60 年を 80

年に長寿命化し，鉄骨造・木造については一般的な耐用年数 40 年を 60 年に長寿命化する

こととし，これを前提とした修繕等を実施します。 

また、国分寺市における公共施設のうち，簡易な倉庫や公園内の東屋など，設備機器が設

置されておらず修繕工事が最小限に抑えられる施設や，賃借による施設，民営化が計画され

ている施設は，工事費用を削減します。 

 

(2) 基本方針 

１）実態※1に合わせた修繕・更新時期及び費用の設定 

より実態に沿った修繕・更新費用を算出するため，長寿命化改修※2のほかに維持管理修繕

※2を行う設定とすることで，平成 26 年度の算出時と比較し修繕・更新を分散させます。ま

た，今後想定される修繕の内容については，直近の修繕内容を踏まえて再設定します。 

 

２）修繕・更新費用の平準化 

修繕・更新が集中する時期を分散させることで財政負担の平準化を図ります。学校施設は

全公共施設の延床面積の約 54％を占め、更新時期が集中することなどから重点的に平準化

します。

修繕・更新費用の適正化方針 4 

平成２６年度に修繕・更新費用を試算している「現況調査報告書(平成２７年３月)」では，総

務省が推奨する「公共施設等更新費用試算ソフト」に基づき，今後 40 年間の長期保全費用を算

出しています。本計画において長期保全費用を算出するに当たっては，修繕・更新の実態に近づ

けるとともに，修繕・更新費用を縮減させるため，以下の修繕・更新の方針を設定します。 

※1「実態」とは，修繕内容の現状として，建物の大半を対象とした大規模改修の他に，破損部分の補修

や劣化部分の更新といった部分的かつ事後的な修繕が実施されていることをいいます。 

 

※2 本計画書では，「長寿命化改修」と「維持管理修繕」の考え方（定義）を次のとおり設定します。 

・長寿命化改修：劣化した建物等の性能・機能を原状（初期の水準）を超えて改善するために，建物

の大部分又は全面に対して行う改修であり，電気設備に関しては機器・配線，機械設

備に関しては機器，配管の全面的な更新を行います。 

・維持管理修繕：劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）又は実用上支障の

ない状態まで回復させるために，建物の劣化した部位・部材に対して行う修繕であり，

電気設備に関しては機器・配線，機械設備に関しては機器，配管の劣化した部分の更

新を行います。 
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5. 今後 40 年間の長期保全費用の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 算出方法 

以下の設定及び手順に基づき，長期保全計画の保全費用を算出します。 

 

(1) 算出期間 

長期保全費用の算出期間は，本計画の策定から 40 年間とします。 

 

(2) 修繕・更新時期及び費用の設定手順 

「４．修繕・更新費用の適正化方針」に基づいて，修繕・更新の時期及び費用を設定し，

長期保全費用を算出します。なお，手順として方針ごとに算出を行い，削減効果を検証しま

す。 

 

1) 前提条件の反映 

 

本計画では，公共施設の目標耐用年数を以下のとおりに設定します。 

 

鉄筋コンクリート造（以下，RC 造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造（以下，SRC 造） 

一般的な耐用年数60年※から80年に長寿命

化 

鉄骨造（以下，S 造），木造，その他構造 一般的な耐用年数40年※から60年に長寿命

化 

※日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」参考 

  

総務省より利用を推奨されている「公共施設等更新費用試算ソフト」（一般財団法人地域総合

整備財団），および平成 17 年版「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省監修）を活用

し，公共建築物の長期的な修繕・更新費用を算出します。 

費用の算出に当たっては，「４ 修繕・更新費用の適正化方針」に基づき各施設の長寿命化等

によって修繕・更新費用の平準化を図ることを前提とします。また，現況調査報告書において

算出された修繕・更新費用と比較し，40 年間における費用の削減効果を検証します。 

 

今後 40 年間の長期保全費用の算出 5 
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【参考】RC 造長寿命化のイメージ 

  

＜イメージ図の見方＞ 

・「縦軸」は建築物の竣工時の性能を０とした場合，経年による性能劣化の度合いを下方のマイナス方

向であらわしている。 

・「横軸」は時間軸で経年数を表している。 

・「長寿命化のイメージ」では 20 年で維持管理修繕による原状回復により性能を回復させ，40 年で長

寿命化改修を行うことにより，性能を従来以上に向上させ，60 年で維持管理修繕を実施することに

より，従来の性能をほぼ保ったまま，耐用年数を最大に使用することが想定できる。 

参考：国分寺市公共施設等総合管理計画（平成 27年度） 

築 40 年目 

長寿命化改修 

築 60 年目 

維持管理修繕 

築 20 年目 

維持管理修繕 
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国分寺市における公共施設のうち，簡易な倉庫や公園内の東屋など，設備機器が設置さ

れておらず，修繕工事が最小限に抑えられる施設や，賃借による施設，民営化等が計画さ

れている施設は，維持管理修繕及び長寿命化改修を行わず，更新のみを行う設定とします。

以下に，修繕費用を削減する対象施設例を示します。 

表 5-1 修繕費用を削減する対象施設 

対象 分類※１ 対象建物例 

簡易施設 学校 プール機械室，プール倉庫，防災備蓄倉庫，倉庫，換

気機械室，飼育小屋，体育倉庫，ポンプ室，更衣室 

博物館等 民俗資料館等の整理室，物置，倉庫 

幼稚園・保育

園・こども園 

自転車置場 

幼児・児童施設 プレイステーション 

高齢福祉施設 ゴミ置場，自転車置場，作業所，プレハブ物置，梯子

置場 

公営住宅 自転車置場 

その他行政系施

設 

防災備蓄倉庫，ポンプ室，水の橋，倉庫，あずまや，

作業員休憩所，事務所棟，車庫棟，物置，ダックアウ

ト，駐車場，詰所，自転車駐車場，管理棟 

賃借施設 もとまちプラザ，テニスコート管理棟，自転車駐車場 

民営化施設 保育園 

※１ 上表の「分類」は，「公共施設等更新費用試算ソフト」の施設類型における「中分類」を使用して

います。 
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2) 手順１：実態に合わせた修繕・更新時期及び費用の設定 

 

修繕・更新の開始時期 a) 

既に修繕・更新の時期が決まっている施設以外は，準備期間を考慮し本計画の策定から

２年後以降の修繕・更新とします。 

 

 

修繕・更新時期及び費用の分散化 b) 

本計画では，実態に合わせた修繕・更新費用を算定するため，下図のように長寿命化改

修の前後に維持管理修繕を行いコストを分散させて設定します。 

 

分散化イメージ 

 

図 5-1 修繕内容の分散化 

 

また，基本的に長寿命化改修，維持管理修繕，更新の時期に関して建物構造によって以

下のように設定します。維持管理修繕・長寿命化改修については実施期間を 2 年間とし，

更新については 3 年間とします。修繕・更新時期の設定イメージを図 5-2 に示します。 

① ＲＣ造及びＳＲＣ造の施設は，築 20 年で維持管理修繕，築 40 年で長寿命化改

修，築 60 年で維持管理修繕，築 80 年で更新を行う。 

② その他構造の施設は，築 15 年で維持管理修繕，築 30 年で長寿命化改修，築 45

年で維持管理修繕，築 60 年で更新を行う。 

 

 

 

  

 

竣工 更新 大規模改修 

 

 

  

 

  

分散 分散 

現況調査報告書時の修繕イメージ 個別施設計画の修繕イメージ 

コスト コスト 

時間 
竣工 更新 長寿命化 

改修 
維持管理 

修繕 
維持管理 

修繕 

時間 
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図 5-2 修繕・更新時期の設定方法 

長寿命化改修・維持管理修繕費用の設定 c) 

 

「現況調査報告書（平成２７年３月）」における推計費用との比較を行うため，原則と

して「公共施設等更新費用試算ソフト」における修繕・更新費用を用います。ただし，「公

共施設等更新費用試算ソフト」において修繕工事はライフサイクルで１度のみ行う設定と

なっているため，平成 17 年版「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省監修）を

参考に，中規模修繕２回・大規模改修１回に費用を分割して算出します。 

  

竣工 

 

更新 

築 80年 
長寿命化改修 
築 40年 

維持管理修繕 
築 20年 

維持管理修繕 
築 60年 

  

2年間 2年間 2年間 3年間 

調査・設計 建設 

1年間想定 2年間想定 

RC造・SRC造の場合 

 

竣工 
 

更新 
築 60年 

長寿命化改修 
築 30年 

維持管理修繕 
築 15年 

維持管理修繕 
築 45年 

 

2年間 2年間 2年間 3年間 

S造・木造・その他の場合 

修繕・更新時期の設定方法 

  調査・設計 修繕 

1年間想定 1年間想定 

 

建設 

実
施
期
間
の
内
訳 【維持管理修繕・長寿命化改修】 【更新】 

単価計算例（学校教育系施設） 

【建築物のライフサイクルコスト（国土交通省監修）】 

経過年数 1～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 

建築 923  2,028  9,688  5,440  1,762  15,755  923  30,435  9,688  1,189  1,762  1,189  

電気 531  897  1,020  5,029  2,468  1,008  869  5,180  569  2,796  832  596  

機械 574  1,104  2,518  2,699  3,895  11,344  742  5,182  2,350  4,167  871  1,377  

小計 2,028  4,029  13,226  13,168  8,125  28,108  2,534  40,797  12,606  8,152  3,465  3,162  

中計 32,451  79,564  27,385  

割合 23% 57% 20% 

【公共施設等更新費用試算ソフト】 

  維持管理修繕及び長寿命化改修 

小計 170,000  

 
維持管理修繕（1 回目） 長寿命化改修 維持管理修繕（2 回目） 

試算値 40,000  97,000  33,000  

 

単位：（円/㎡） 

上記割合により 

割振り 

図 5-3 単価計算例（学校教育系施設） 



12 

 

3) 手順２：修繕・更新費用の平準化     

修繕・更新が集中する時期は，以下のイメージのように修繕・更新を分散して実施し

ていくことで，財政負担の平準化を図ります。 

平準化にあたっては，現状の財政における投資額の水準を上限値の目安として定め，

施設の特性等を踏まえ，学校施設を重点的に平準化します。 

 

   

図 5-4 平準化イメージ 

 

前 

後 

公共施設の修繕・更新に係る財政負担の平準化イメージ 

 

 平準化 

年間修繕・更新費用 

年間修繕・更新費用 

 

集中時期の是正 
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(3) 学校施設の更新費用の平準化 

学校施設は国分寺市の全公共施設の延床面積のうち約 54％を占め，更新時期が集中する

ことが想定されるため，重点的に平準化を図ります。 

なお，平準化によって更新時期が変更になった施設は、維持管理修繕及び長寿命化改修の

時期についても適切に調整を行います。 

       

図 5-5 学校施設の修繕時期の設定イメージ 

 

(4) 施設全体の平準化 

「学校施設の平準化」を行った上で，更なる平準化を行う必要がある場合には，施設ごと

に算出する「検討の優先度」を踏まえ平準化の検討を行います。 

1) 劣化状況の点数化 

「現況調査報告書（平成 27 年 3 月）」における劣化診断では，施設ごとに建物と設備

の健全性について，A（良い）から D（悪い）まで 4 段階で評価しています。その評価を

もとに，縦軸に建物，横軸に設備の健全性をとったマトリックスによって点数化します（図 

5-6 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A（良い）    
建物：A 

設備：A 

B     

C     

D（悪い） 
建物：D 

設備：D 
   

 
D（悪い） C B A（良い） 

A 11 8 5 2 

B 14 11 8 5 

C 17 14 11 8 

D 20 17 14 11 

 
D C B A 

維持管理修繕 

更新の約 20年前 

長寿命化改修 

更新の約 40年前 
更新 

前倒し年 

   

標準更新時期 
築 80年 

RC造・SRC造の場合 （※その他構造についても考え方は同様） 

遡って設定 

図 5-6 劣化状況の点数化 

設備の健全性 

建
物
の
健
全
性 

良い状態から 

悪い状態へ 

劣化診断のマトリックス マトリックスの点数化 

点
数
化 
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2) 検討の優先度の算出 

「検討の優先度」は，算出した劣化状況の点数に大規模改修または竣工年からの経過年

数を足し合わせ，下記の計算式にて算出します。 

「検討の優先度」の計算方法  

Case1 大規模改修を実施済みの施設 

    検討の優先度 ＝ 劣化状況の点数 ＋ 大規模改修からの経過年数（下表 ①＋④） 

Case2 大規模改修を未実施の施設 

   検討の優先度 ＝ 劣化状況の点数 ＋ 経過年数（下表 ①＋②） 

 

以上の計算から，表 5-2「検討の優先度が高い施設リスト」を作成します。 

表 5-2 検討の優先度が高い（40 以上）施設リスト 

 

3) 施設全体における平準化順位の設定 

「学校施設の平準化」だけでは年間保全費用がその目標値（上限値）内に収まらない場

合には，表 5-2「検討の優先度が高い施設リスト」の「検討の優先度」の高い施設から

修繕・更新時期を前倒しし，平準化を図ります。 

 

 

  

建物名称 
劣化状況

の点数化 
①   

竣工年 

 

経過 

年数 
② 

大規模

改修 

年度 
③ 

大規模改修か

らの経過年数 
④ 

=2017-③ 

検討の優

先度 

 

本多児童館 17 1973 44 未実施 － 61 

市民本多武道館 11 1974 43 未実施 － 54 

市民スポーツセンター 17 1985 32 未実施 － 49 

室内プール 20 1989 28 未実施 － 48 

第六小学校 校舎 20 1965 52 1990 27 47 

いずみホール 17 1989 28 未実施 － 45 

第二中学校 校舎・特別

教室・屋内運動場 
14 1966 51 1986 31 45 

内藤地域センター 17 1990 27 未実施 － 44 

恋ヶ窪公民館 17 1972 45 1990 27 

 

44 

第一中学校 校舎 17 1966 51 1990 27 

 

44 

第二小学校 校舎 20 1966 51 1993 24 

 

44 

第九小学校 校舎 20 1971 46 1994 23 43 

 
第六小学校 屋内運動

場 

20 1971 46 1995 22 42 

 
第七小学校 校舎 14 1966 51 1990 27 41 
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(5) 平準化結果 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H30
2018

H35
2023

H40
2028

H45
2033

H50
2038

H55
2043

H60
2048

H65
2053

（億円）

（和暦）

（西暦）

長期保全費用グラフの比較 

  平準化 

平準化前 

平準化後 

図 5-7 平準化前後の年間保全費用グラフ比較 
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5.2 算出結果 

「現況調査報告書」における試算費用と比較した修繕・更新費用の削減効果を以下に示します。 

表 5-3 試算条件による削減効果 

 

40 年間のトー

タルコスト 

年平均コス

ト 

現況調査報告書における試算値 約 715 億円 約17.9億円 

前提条件の反映による削減効果 約-146 億円 

 
「手順１：実態に合わせた修繕・更新時期及び費用の設定」

による削減効果 
約-145 億円 

「手順２：修繕・更新費用の平準化」による費用増加※ 約+55 億円 

本計画による算出値 約 479 億円 約12.0億円 

本計画による削減効果 約-236 億円  

※学校施設の修繕・更新費用を重点的に平準化するに当たって，計画期間外（平成 70 年以降）

に実施予定であった修繕・更新が計画期間内に入ってくるため，長期保全費用が増加します。 
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5.3 施設類型ごとの修繕・更新費用 

施設類型ごとの修繕・更新費用は表 5-4 のとおりです。学校教育系施設が全体約 479 億円

の約 64％（約 308 億円）を占め，続いて庁舎などの行政系施設が全体の約８％（約 37 億円）

を占めます。将来的に財政負担を軽減するためには，学校教育系施設の確実な長寿命化計画の実

施や修繕・更新費用の削減策の検討が重要です。 

表 5-4 施設分類ごとの修繕・更新費用 

大分類 
大分類 

合計コスト 
構成比
（％） 

中分類（※） 
中分類 

合計コスト 
構成比
（％） 

学校教育系施設 約308.3億円  64.3% 学校 約 308.3 億円 64.3% 

市民文化系施設 約 22.9 億円 4.8% 
集会施設 約 19.3 億円  4.0% 

文化施設 約 3.6 億円 0.7% 

社会教育系施設 約 18.1 億円 3.8% 
図書館 約 10.6 億円 2.2% 

博物館等 約 7.5 億円 1.6% 

子育て支援施設 約 12.2 億円  2.5% 
保育園 約 7.8 億円 1.6% 

幼児・児童施設 約 4.3 億円 0.9% 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
系施設 

約 11.7 億円  2.4% ｽﾎﾟｰﾂ施設 約 11.7 億円  2.4% 

保健・福祉施設 約 26.9 億円 5.6% 

保健施設 約 7.5 億円 1.6% 

高齢福祉施設 約 14.4 億円 3.0% 

児童福祉施設 約 0.2 億円 0.0% 

障害福祉施設 約 4.8 億円 1.0% 

公営住宅 約 1.6 億円  0.3% 公営住宅 約 1.6 億円 0.3% 

行政系施設 約 37.0 億円 7.7% 

庁舎等 約 27.5 億円 5.7% 

消防施設 約 1.9 億円 0.4% 

その他行政系施設 約 7.5 億円 1.6% 

供給処理施設 約 13.4 億円 2.8% 供給処理施設 約 13.3 億円 2.8% 

その他 約 27.4 億円 5.7% その他 約 27.4 億円 5.7% 

   
全施設合計 約 479 億円 100.0% 

※中分類の内訳 

中分類 施設分類 中分類 施設分類 

学校 小学校，中学校 児童福祉施設 子ども家庭支援センター 

集会施設  公民館，地域センター，公会堂等 障害福祉施設 障害者センター等 

文化施設 ホール 公営住宅 市営住宅 

図書館 図書館 庁舎等 市役所，教育センター 

博物館等 民俗資料室等 消防施設 消防団詰所 

保育園 保育園，学童保育所等 その他行政系施設 あずまや，公衆トイレ 

幼児・児童施設 児童館 供給処理施設 リサイクルセンター等 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 武道館，スポーツセンター等 その他 倉庫，自転車駐車場等 

保健施設 保健センター   

高齢福祉施設 福祉センター，生きがいセンター   
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6. 今後 10 年間の修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校施設の修繕計画 

凡例： 

 
  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

第一小学校　校舎 S41 1966 Ｈ12 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

第一小学校　屋内運動場 S49 1974 Ｈ20 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

第二小学校　校舎 S41 1966 Ｈ5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

第二小学校　屋内運動場 S48 1973 Ｈ9 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

第三小学校　校舎 S47 1972 Ｈ4 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

第三小学校　プール付属舎 S55 1980 Ｈ22 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

第三小学校　屋内運動場 S51 1976 Ｈ19 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

第四小学校　校舎・屋内運動場 H15 2003 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

第五小学校　校舎 S37 1962 Ｈ25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

第五小学校　屋内運動場 S47 1972 Ｈ8 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

第六小学校　校舎 S40 1965 Ｈ2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

第六小学校　屋内運動場 S46 1971 Ｈ7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

第七小学校　校舎 S41 1966 Ｈ2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

第七小学校　屋内運動場（ポン
プ室、渡り廊下含む）（第二中学
校　特別教室併設）

S53 1978 Ｈ19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

第八小学校　校舎 S43 1968 Ｈ4 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

第八小学校　屋内運動場 S47 1972 Ｈ8 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

第九小学校　校舎 S46 1971 Ｈ6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

第九小学校　屋内運動場 S49 1974 Ｈ26 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

第十小学校　校舎 S52 1977 Ｈ17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

第十小学校　屋内運動場 S53 1978 Ｈ25 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

第一中学校　校舎 S41 1966 Ｈ2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

第一中学校　屋内運動場（プー
ル付属舎含む）

S44 1969 Ｈ27 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

第二中学校　校舎・特別教室・
屋内運動場

S41 1966 Ｓ61 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

第三中学校　校舎 S36 1961 Ｈ7 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

第三中学校　屋内運動場(渡り
廊下含む）

S45 1970 Ｈ3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

第四中学校　校舎 S49 1974 Ｈ8 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

第四中学校　屋内運動場・特別
教室

S53 1978 Ｈ20 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

第五中学校　校舎・屋内運動
場・特別教室

S56 1981 Ｈ16 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

大規模改
修年度

建物名称
建設
年度

施設の老朽化の状況や改修履歴を踏まえ，今後 10 年間で必要となる長寿命化改修や維持管

理修繕の計画を策定します。これまでに整理した考え方を踏まえ，以下に学校施設とその他施

設で区分した今後 10 年間の実施計画を示します。 

なお，再配置計画対象施設は，再配置の具体的な内容をこれから構築することから，以下の

計画には含まないものとします。 

ただし，再配置計画対象施設の全ては再配置をすることができないため，実際の修繕・改修

は再配置計画の対象施設についても配慮する必要があります。 

そのため，再配置計画対象施設の 10 年間の修繕計画，長期保全費用算出のために作成した

全施設の 40 年分の修繕計画も掲載します。 

 

今後１０年間の修繕計画 ６ 

維持管理修繕実施年 

※表内の数字は、各施設の当該年における築年数を示しています。 
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(2) その他施設の修繕計画 

凡例： 

 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

並木公民館 S63 1988 Ｈ21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

北町地域センター H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

並木図書館 S63 1988 Ｈ21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

しんまち児童館 H7 1995 - 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

しんまち保育園

光公民館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

光図書館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ひかり児童館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

第二光町学童保育所 S63 1988 Ｈ11 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ひかり保育園 H25 2013 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ひかりスポーツセンター（ひかり
プラザ内）

H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

生きがいセンターひかり H11 1999 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

子ども家庭支援センター S52 1977 Ｈ12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

旧ひかり保健センター H9 1997 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

市営住宅 H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

教育センター(ひかりプラザ内） H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

光町サービスコーナー(ひかりプ
ラザ内）

H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

男女平等推進センター（ひかり
プラザ内）

H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

内藤地域センター H2 1990 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

日吉町学童保育所 S62 1987 Ｈ25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

多喜窪公会堂 S58 1983 Ｈ19 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

本町・南町地域センター（ブロー
ドアベニュー国分寺１F）（区分
所有）

H10 1998 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

いずみホール（都営住宅併存
B1F,1F）（区分所有）

H1 1989 - 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

いずみ児童館(都営住宅1F)（区
分所有）

S63 1988 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

こくぶんじ保育園（都営住宅１F）
（使用貸借）

H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

第三泉町学童保育所（パークシ
ティー国分寺）(使用貸借）

H23 2011 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

いきいきセンター（トミンハイム１
F）（使用貸借）

H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

いずみプラザ H11 1999 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

障害者センター H14 2002 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

西国分寺駅南口自転車駐車場
（レガB1F）（区分所有）

H4 1992 - 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

国分寺駅南口自転車駐車場 H10 1998 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建物名称
建設
年度

大規模改
修年度

※民営化が予定されている

 

維持管理修繕実施年 

長寿命化改修実施年 

※表内の数字は、各施設の当該年における築年数を示しています。 
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(3) 再配置計画対象施設の修繕計画の考え方 

凡例： 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

西町地域センター（西町プラザ内） H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

にしまち児童館（西町プラザ内） H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

生きがいセンターにしまち
（西町プラザ内）

H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

西町学童保育所 H15 2003 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

北の原地域センター H8 1996 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

福祉センタ－ S50 1975 Ｈ14 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

生きがいセンターとくら
（福祉センタ－内）

S50 1975 Ｈ14 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

こどもの発達センターつくしんぼ H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

市役所　第一庁舎

市役所　第二庁舎

市役所　第三庁舎

市役所　第四庁舎

市役所　第五庁舎

恋ヶ窪公民館 S47 1972 Ｈ2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

恋ヶ窪図書館 S47 1972 Ｈ2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

西恋ヶ窪学童保育所 H25 2013 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

市民スポーツセンター S60 1985 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

室内プール H1 1989 - 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

生きがいセンターこいがくぼ
（室内プール内）

H1 1989 - 29 30 31 31 33 34 35 36 37 38

市役所　第六庁舎 要確認

（仮）リサイクルセンター 要確認

本多公民館 S57 1982 Ｈ17 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

本多図書館 S57 1982 Ｈ17 36 38 39 40 41 42 43 44 45

民俗資料室 S63 1988 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

本多児童館 S48 1973 - 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

恋ヶ窪保育園 H20 2008 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

市民本多武道館 S49 1974 - 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

生きがいセンターほんだ H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

国分寺駅北口自転車駐車場 H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

もとまち公民館 S53 1978 Ｈ21 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

もとまち図書館 S53 1978 Ｈ21 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

武蔵国分寺跡資料館（ふるさと文化財課
事務室）

H6 1994 Ｈ20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

武蔵国分寺跡資料館附属棟 H6 1994 Ｈ20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

もとまち児童館 H9 1997 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第一・第二東元町学童保育所 H23 2011 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

もとまち保育園

さわやかプラザもとまち H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

生きがいセンターさわやか
（さわやかプラザもとまち内）

H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

国分寺地域包括支援センターもとまち
（さわやかプラザもとまち内）

H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

大規模改
修年度

建物名称
建設
年度

※民営化が予定されている

※建替が予定されている

※建替が予定されている

 

※表内の数字は、各施設の当該年における築年数を示しています。 

維持管理修繕実施年 

長寿命化改修実施年 
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(4) 今後 40 年間の長期的な修繕計画 

長期保全費用算定に当たり作成した今後 40 年間の修繕・更新計画を次頁以降に示します。 

なお，次頁以降に記載の公共施設は，本市の主要施設のみとなっておりますが，長期保全費

用の算定では，主要施設以外の公共施設の保全費用も含めた数値となっております。 
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凡例： 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69

第八小学校　校舎 S43 1968 Ｈ4 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

第八小学校　屋内運動場 S47 1972 Ｈ8 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

第三中学校　校舎 S36 1961 Ｈ7 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

第三中学校　屋内運動場(渡り廊下含む） S45 1970 Ｈ3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

西町地域センター（西町プラザ内） H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

にしまち児童館（西町プラザ内） H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

生きがいセンターにしまち（西町プラザ内） H4 1992 H24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

西町学童保育所 H15 2003 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

第六小学校　校舎 S40 1965 Ｈ2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

第六小学校　屋内運動場 S46 1971 Ｈ7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

第五中学校　校舎・屋内運動場・特別教室 S56 1981 Ｈ16 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

並木公民館 S63 1988 Ｈ21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

北町地域センター H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

並木図書館 S63 1988 Ｈ21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

しんまち児童館 H7 1995 - 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

しんまち保育園

第二小学校　校舎 S41 1966 Ｈ5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

第二小学校　屋内運動場 S48 1973 Ｈ9 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

光公民館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

光図書館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ひかり児童館 S49 1974 Ｈ21 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

第二光町学童保育所 S63 1988 Ｈ11 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ひかり保育園 H25 2013 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ひかりスポーツセンター（ひかりプラザ内） H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

生きがいセンターひかり H11 1999 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

子ども家庭支援センター S52 1977 Ｈ12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

旧ひかり保健センター H9 1997 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

市営住宅 H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

教育センター(ひかりプラザ内） H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

光町サービスコーナー（ひかりプラザ内） H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

男女平等推進センター（ひかりプラザ内） H6 1994 Ｈ21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

第十小学校　校舎 S52 1977 Ｈ17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

第十小学校　屋内運動場 S53 1978 Ｈ25 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

第一中学校　校舎 S41 1966 Ｈ2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

第一中学校　屋内運動場（プール付属舎含
む）

S44 1969 Ｈ27 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

北の原地域センター H8 1996 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

福祉センタ－ S50 1975 Ｈ14 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

生きがいセンターとくら（福祉センタ－内） S50 1975 Ｈ14 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

こどもの発達センターつくしんぼ H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

市役所　第一庁舎

市役所　第二庁舎 要確認

市役所　第三庁舎 要確認

市役所　第四庁舎 要確認

市役所　第五庁舎

第九小学校　校舎 S46 1971 Ｈ6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

第九小学校　屋内運動場 S49 1974 Ｈ26 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

恋ヶ窪公民館 S47 1972 Ｈ2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

恋ヶ窪図書館 S47 1972 Ｈ2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

西恋ヶ窪学童保育所 H25 2013 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

市民スポーツセンター S60 1985 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

室内プール H1 1989 - 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

生きがいセンターこいがくぼ（室内プール
内）

H1 1989 - 29 30 31 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

市役所　第六庁舎 要確認

（仮）リサイクルセンター 要確認

第五小学校　校舎 S37 1962 Ｈ25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

第五小学校　屋内運動場 S47 1972 Ｈ8 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

内藤地域センター H2 1990 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

日吉町学童保育所 S62 1987 Ｈ25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

大規模改
修年度

建物名称
建設
年度

グル
ープ

1
( A )

2

3

4
( B )

5
( C )

6

※建替が予定されている

※建替が予定されている

※民営化が予定されている

※表内の数字は、各施設の当該年における築年数を示しています。 

維持管理修繕実施年 

長寿命化改修実施年 

更新実施年 
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凡例： 

 

 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69

第三小学校　校舎 S47 1972 Ｈ4 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

第三小学校　プール付属舎 S55 1980 Ｈ22 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

第三小学校　屋内運動場 S51 1976 Ｈ19 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

第七小学校　校舎 S41 1966 Ｈ2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

第七小学校　屋内運動場（ポンプ室、渡り
廊下含む）（第二中学校　特別教室併設）

S53 1978 Ｈ19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

第二中学校　校舎・特別教室・屋内運動場 S41 1966 Ｓ61 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

本多公民館 S57 1982 Ｈ17 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

本多図書館 S57 1982 Ｈ17 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

民俗資料室 S63 1988 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

本多児童館 S48 1973 - 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

恋ヶ窪保育園 H20 2008 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

市民本多武道館 S49 1974 - 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

生きがいセンターほんだ H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

国分寺駅北口自転車駐車場 H6 1994 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

第四小学校　校舎・屋内運動場 H15 2003 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

多喜窪公会堂 S58 1983 Ｈ19 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

本町・南町地域センター（ブロードアベ
ニュー国分寺１F）（区分所有）

H10 1998 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

いずみホール（都営住宅併存B1F,1F）（区
分所有）

H1 1989 - 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

いずみ児童館(都営住宅1F)（区分所有） S63 1988 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

こくぶんじ保育園（都営住宅１F）（使用貸
借）

H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

第三泉町学童保育所（パークシティー国分
寺）(使用貸借）

H23 2011 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

いきいきセンター（トミンハイム１F）（使用貸
借）

H12 2000 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

いずみプラザ H11 1999 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

障害者センター H14 2002 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

西国分寺駅南口自転車駐車場（レガB1F）
（区分所有）

H4 1992 - 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

国分寺駅南口自転車駐車場 H10 1998 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

第一小学校　校舎 S41 1966 Ｈ12 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

第一小学校　屋内運動場 S49 1974 Ｈ20 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

第四中学校　校舎 S49 1974 Ｈ8 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

第四中学校　屋内運動場・特別教室 S53 1978 Ｈ20 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

もとまち公民館 S53 1978 Ｈ21 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

もとまち図書館 S53 1978 Ｈ21 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

武蔵国分寺跡資料館（ふるさと文化財課事
務室）

H6 1994 Ｈ20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

武蔵国分寺跡資料館附属棟 H6 1994 Ｈ20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

もとまち児童館 H9 1997 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

第一・第二東元町学童保育所 H23 2011 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

もとまち保育園

さわやかプラザもとまち H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

生きがいセンターさわやか
（さわやかプラザもとまち内）

H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

国分寺地域包括支援センターもとまち
（さわやかプラザもとまち内）

H17 2005 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

7
( D )

8

9
( E )

グル
ープ

大規模改
修年度

建物名称
建設
年度

※民営化が予定されている

※表内の数字は、各施設の当該年における築年数を示しています。 

維持管理修繕実施年 

長寿命化改修実施年 

更新実施年 
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7. 実施・検証の考え方 

 

 

 

 

 

(1) 実施・検証の仕組み 

本計画は、１０年間の実施計画であり、その後は、改めて実施計画を策定する必要があり

ます。ＰＤＣＡサイクルにより継続的に管理を行い、計画の精度向上・見直しを行いながら、

将来にわたって適切な公共施設のマネジメントを行っていきます。 

 

実施・検証の考え方 ７ 

長期保全費用の算出結果を踏まえ，主要な公共施設に関して，施設ごとに修繕・更新時期の

ロードマップを策定し，それを踏まえ公共施設の修繕・更新の実施及び検証を進めていきます。 

【ＤＯ】 

個別施設計画に基づく修

繕・更新を実施します。 

【ＣＨＥＣＫ】 

数値目標や客観的な指標の

達成度を通じて、個別施設

計画の成果を検証します。 

【ＰＬＡＮ】 

数値目標・客観的な指標

を設定した効果的な個別

施設計画を策定します。 

【ＡＣＴＩＯＮ】 

検証結果を踏まえ、必要に

応じて個別施設計画を見直

します。 
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8. 今後の取り組み 

 

 

 

 

 

(1) 補助金制度の活用が可能な施設の把握 

公共施設マネジメントに関する新たな取り組みを実施する際は，法律や制度，補助金につ

いて整理します。国分寺市における公共施設のうち，補助金制度が活用可能な施設について

把握し，建物の修繕・更新にかかる実質的な支出を見据えて計画を実行していきます。  

 

(2) 関係所管課との連携した取り組み 

公共施設マネジメントは関係所管課が単独で実施できるものではないため，市全体の公共

施設のマネジメントについて統括管理する部門を中心に関係所管課との連携を図りながら，

公共施設の適切な修繕・更新を行っていきます。 

  

今後の取り組み ８ 

今後，公共施設の修繕・更新に関する実施計画を進めるに当たっての，実施上の留意事項や

方策等を示します。 



 

 

 

 



 

 

 

国分寺市公共施設個別施設計画 

平成 30（2018）年 10 月 

国分寺市 政策部 政策経営課 

〒185-8501 東京都国分寺市戸倉 1－6－1 

電話番号：042-325-0111（代表） 


