
 

令和５年度史跡保存整備工事の完了について 

 

１ 件 名 史跡武蔵国分寺跡(僧寺地区)第一期整備工事〔中枢部周辺地区〕 

第二工区その２ 

 

２ 期 間 令和５年７月 27日～令和６年２月 29日（当初契約） 

      （令和６年２月 20日 変更契約締結） 

 

３ 内 容  

①主な変更点 

・学校等との協議により、安全性を確保するため動線の整理や交通誘導員の

増員を行った。 

・福嶋副委員長の御指導により、植栽の本数を減らした。 

・遺構面を保護するため、伐根方法やフェンスの仕様を変更した。 

 

②施工状況 

 
整備工事地区全景（北東から） 

 

資料３ 



  
伽藍地区画溝復元状況（南西から） 遺構解説板（南東から） 

  
南側の植栽（西から） 南エントランス広場（北西から） 

 


