

## 国分寺市障害者施策推進協議会 障害福祉計画等策定等スケジュール（案）

	日時	主な内容
第 1 回	平成 29 年 4 月 24 日	■ 障害福祉計画等の位置づけ，策定体制確認 ■ アンケート案検討・確認
第 2 回	平成 29 年 7 月～8 月	■ 平成 28 年度計画実績評価
第 3 回	平成 29 年 9 月～10 月	■ アンケート結果報告 ■ 関係団体等ヒアリング状況報告 ■ 原案検討①（サービス見込み量，成果指標等確認） ■ 平成 28 年度計画実績評価答申案検討，確認
第 4 回	平成 29 年 11 月	■ 第 3 回協議会を踏まえた対応状況の報告 ■ 原案検討②（サービス見込み量，成果指標等確認，総括） ■ パブコメ案了承 ■ 平成 28 年度計画実績評価答申了承
第 5 回	平成 30 年 2 月	■ 市民説明会結果報告 ■ パブコメ結果報告 ■ 計画策定答申