

国分寺市障害者施策推進協議会 障害者計画等策定スケジュール（案）

	日時	主な内容
第1回	令和2年 7月27日	■障害者計画等の位置づけ，検討体制確認 ■全体構成確認 ■障害者計画基本理念，施策の体系確認
第2回	令和2年 8月25日	■関係団体・事業所意見の報告 ■第1回協議会を踏まえた対応状況の報告 ■実施計画確認 ■障害福祉計画，障害児福祉計画サービス見込み量，成果指標等確認 ■令和元年度計画実績評価
第3回	令和2年 10月	■第2回協議会を踏まえた対応状況の報告 ■原案検討 ■令和元年度計画実績評価答申案検討
第4回	令和2年 11月	■第3回協議会を踏まえた対応状況の報告 ■原案検討 ■パブコメ案了承 ■令和元年度計画実績評価答申了承
第5回	令和3年 2月	■市民説明会結果報告 ■パブコメ結果報告 ■計画策定答申

第4次国分寺市障害者計画等策定スケジュール

令和2年7月27日現在

		令和2年度												令和3年度	
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
議会	報告				報告			報告				報告		計画報告	
	障害者施策推進協議会		令和2年度 第1回	令和2年度 第2回	令和2年度 第3回	令和2年度 第4回				令和2年度 第5回					
市民参加	障害者地域自立支援協議会			令和2年度 第1回		令和2年度 第2回					令和2年度 第3回				
	アンケート調査 ※令和元年度実施済														
市民参加	関係団体等懇談会	実施	※質問票を各団体へ送付し、書面回答いただく												
	市民説明会・パブコメ								実施						
国・都の動向															
													東京都 計画案		