

# 1. 全体計画の方針

## ⑤事業スケジュール

	2007年			2008年												2009年			2010年																
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	8月	9月	10月						
国分寺市 審査等				土地売買契約締結																															

### 1) 東地区福祉施設棟のスケジュール

	2007年			2008年												2009年			2010年															
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	8月	9月	10月					
基本設計	■																																	
29条申請・開発許可 32条申請・まちづくり条 例				■																														
補助金申請								■																										
開発関係工事							■																											
建築確認申請																					■													
実施設計				■																														
建築工事																											■ 着工							
指定申請																																		