

第4次国分寺市障害者計画実施計画(後期)等策定スケジュール表

令和5年5月19日現在

		令和5年度												令和6年度
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
議会				報告			報告			パブコメ 実施報告		パブコメ 結果報告 (意見のみ)	パブコメ 結果報告 (意見反映等)	
庁議									パブコメ 実施付議		パブコメ 結果報告	計画決定		
障害者施策推進協議会			令和5年度 第1回		令和5年度 第2回	令和5年度 第3回			令和5年度 第4回			令和5年度 第5回		
障害者地域自立支援協議会					令和5年度 第1回				令和5年度 第2回				令和5年度 第3回	
市民 参加	アンケート調査 ※令和4年度実施済													
	関係団体等懇談会 ※令和4年度実施済													
	市民説明会・パブコメ										12/15~1/15 意見募集 12/15市報掲載			4/1~4/30 結果公表 4/1市報掲載
国・都の動向			国基本 指針										東京都 計画案	