

国分寺市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進計画策定スケジュール（案）

令和7年5月27日現在

		令和7年度											令和8年度												
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
議会									報告								報告				報告				報告
(1) 介護保険運営協議会		① 5/27			② 8/26			③ 11/18		④ 1/13		⑤ 3/3			①			②		③	④			⑤	⑥
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画策定検討委員会									①						②～⑦ 6月～2月の間に6回開催										
(3) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価等検討委員会				7月～9月の間に1回開催												7月～9月の間に1回開催									
(4) (仮称) 認知症施策推進会議							会議体設置・策定体制の検討									6月～2月の間に開催									
市民参加	(5) 各種基礎調査	事務局作成の案を(1)・(2)で審議									発送	回収						報告書納品完了							
	(6) 関係団体ヒアリング													実施											
	(8) パブリック・コメント、市民説明会																				実施				

※ その他、(7) 国分寺市地域ケア会議から挙がる課題を把握し、検討の材料とする。