

第2次国分寺市総合ビジョン策定スケジュール

※現段階の予定であり、今後変更が生じる可能性があります。

	令和5年度	令和6年度												令和7年度			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
議会				報告			基本構想 議案上程/ 実行計画骨子				実行計画 原案			実行計画 案			
庁議			パブコメ 実施付議			基本構想 案								実行計画 策定			
国分寺市総合ビジョン等推進本部	第2次国分寺市総合ビジョンの策定状況、基本構想の構成案等の審議のため、本部を2回開催	基本構想 原案			パブコメ 結果報告	基本構想 案				実行計画 原案			実行計画 案	実行計画 策定			
庁内検討、手続	基本構想	基本構想の検討・策定												公表 (印刷製本)			
	実行計画	実行計画案の検討 (分野, 施策, 主担当 課調整等)	実行計画案の検討(取組方針, 中心事業)						実行計画の策定								
	職員ワークショップ 職員説明会	若手職員を対象としたワークショップを2回開催	職員説明 会	職員ワークショップを開催													
	予算							予算編成, 財政フレーム作成									
有識者、事業者、市民等による検討組織 (第2次国分寺市総合ビジョン等策定検討委員会)	第2次国分寺市総合ビジョンの策定状況、基本構想の構成案等に関する意見聴取のため、会議を2回開催	会議の開催(年5回程度)															
地域活性化包括連携協定等締結事業者等との意見交換											意見交換会を開催						
市民参加	市民ワークショップ	市民の意見を取り入れるため、無作為抽出による市民ワークショップを2回開催	市民ワークショップ及び若者ワークショップを開催														
	若者向け市民参加 (小学生・中学生・高校生・大学生等)	・子どもの意見を取り入れるため、小中学生アンケートを実施 ・若者の意見を取り入れるため、若者ワークショップを2回開催															
	パブリック・コメント		実施 決裁	意見 募集	意見 考慮												
	市民アンケート								実行計画市民アンケート								