

国分寺市旧庁舎等解体工事 現場進捗状況

【旧第2庁舎】



土間 解体状況
令和8年1月21日



基礎 解体状況
令和8年1月28日



基礎 解体完了
令和8年1月30日

【旧第3庁舎 杭撤去】



杭 撤去状況 (近景)
令和7年2月16日



杭 撤去状況 (遠景)
令和8年2月20日



杭 撤去完了
令和8年2月24日

【旧本庁舎地下躯体】



解体前
令和8年2月2日



舗装 解体状況
令和8年2月12日



地下躯体 解体状況
令和8年3月13日



地下躯体 解体状況
令和8年4月2日



地下躯体 解体状況
令和8年4月10日



地下躯体 解体状況
令和8年4月17日