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１ 学童保育所の整備状況について 

 

学童保育所の整備については、令和８年12月１日開所を目指し、第八小学校区におい

て、公設の国分寺市立第二・第三西町学童保育所【各定員40人】の整備を進めておりま

す。 

また、第二小学校区においては、令和10年中の開所を目指し、公設の国分寺市立第二

光町学童保育所（建替え）と（仮称）第五光町学童保育所【各定員40人】について、建

物の基本設計と実施設計を今年度行います。 

 なお、「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画」において、令和８年度に民設民営

学童保育所を２施設（各40人定員）整備を予定しておりますが、学区域につきましては、

令和８年４月１日時点での各学童保育所の児童の登録数や令和８年４月の学童保育所の登

所率等を踏まえて、現在検討を進めております。 

 

２ 第二・第三西町学童保育所の整備状況と今後の主なスケジュール等について 

 

■整備状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造建方、外部足場設置の完了 

地図は、https://maps.gsi.go.jp/vector/#16/35.716767/139.433448/&ls=vblank&disp=1&d=lをもとに国分寺市が作成 
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施設所在地 

https://maps.gsi.go.jp/vector/#16/35.716767/139.433448/&ls=vblank&disp=1&d=l


■今後の主なスケジュール等について 

  内外装工事、電気・設備工事、外構工事等を進め、9月末までに現場作業・各種検査 

の完了予定です。 


